


 Утверждаю  
 Директор ОКОУ  
 «Верхнелюбазжская школа-интернат»  
 /О.В.Широких/  
 Приказ от 08.02.2023 г. № 04/11

**План мероприятий (дорожная карта)  
 по созданию и функционированию Центра образования естественно-  
 научной и  
 технологической направленности в ОКОУ «Верхнелюбазжская  
 школа-интернат»  
 Фатежского района Курской области**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический (2023г.)</b>		
Создание нормативно-правовой базы школы-интерната по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Январь-февраль	Директор, зам. директора по УВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Январь	Зам. директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март	Зам. директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь	Директор, зам. директора по УВР
Создание Интернет-страницы на сайте школы	Февраль	Зам. директора по УВР
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки	Апрель-май	Контрактный управляющий, директор

оборудования для оснащения Центра «Точка роста»		
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Июнь	Контрактный управляющий, директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Август	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	Август	Зам. директора по УВР
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Июнь-август	Директор, зам. директора по УВР
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023-2026 г.г.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте ОКОУ «Верхнелюбазская школа- интернат» Фатежского района Курской области	Постоянно	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2023	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	По графику	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР

Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	По графику	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	По графику	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Организация сопровождения наставничества обучающихся	Постоянно	Зам. директора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
<b>Аналитико-обобщающий этап (2027 г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня	Постоянно	Администрация школы-интерната
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	По графику	Зам. директора по УВР, руководитель Центра «Точка роста»
Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Зам. директора по УВР